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แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง RM-2
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ของ อบต.  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 7.1 แนวทางการพัฒนา การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
โครงการ/กิจกรรม  
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
จัดประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและตำบล ทั้ง 4 หมู่บ้าน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้
	กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก
(1)
	ปัจจัยเสี่ยง
(Riks Factor)

(2)
	สาเหตุของความเสี่ยง
(Root Cause)

 (3)
	การประเมินความเสี่ยง
	วิธีการบริหาร
ความเสี่ยง
(8)
	แผนจัดการความเสี่ยง
(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)
(9)
	กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(10)
	งบประมาณ
(11)

	
	
	
	โอกาส
(4)
	ผลกระ
ทบ
(5)
	ระดับความรุนแรง
(6)
	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง
(7)
	
	
	
	

	1. จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 4/2564

	1. ประชาชน
เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลใน
ระดับต่ำ
	 1. ประชาชน
ไม่มีความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม
2. การประชาสัมพันธ์
ให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปะชุมประชาคมยังไม่ทั่วถึง

	4
	3
	12
	3
	การควบคุม
	1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลของ อบต. เพิ่มมากขึ้น ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
2. ประสานกับตัวแทนหรือผู้นำชุมชนเพื่อแจ้งข้อมูลแก่ประชาชนให้รับทราบ และนำเสนอปัญหาความต้องการของประชาชน
	ม.ค. 64 – 
มิ.ย. 64
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. หัวหน้าสำนักปลัด
	20,000


	2. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564
	2. โครงการพัฒนาและรายละเอียดของโครงการไม่ถูกต้อง ซึ่งจะพบความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ซึ่งทำให้ไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีการแก้ไขเพิ่มเติม และมีการปรับปรุงข้อมูลใหม่
2. ความคลาดเคลื่อนในการลงรายละเอียดข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น
	 4

	4
 
	16

	3

	การควบคุม
	1. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงานมีการวางแผนเตรียมความพร้อมในการกำหนดโครงการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนจัดส่งโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
	ก.ค. 64
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. หัวหน้าสำนักปลัด
	-


ลงชื่อ............................................................
  (นายสมบัติ  รักษา)
 หัวหน้าสำนักปลัด 
วันที่..............................................................
แบบ RM-2


ปีงบประมาณ 2564









